

Attività realizzate e fasi successive del Progetto

VS/2021/0055

JUST TRANSITION

Sostenere i sindacati nell'intraprendere iniziative per un futuro sostenibile a livello aziendale/settoriale attraverso il dialogo sociale

Exchange Seminar


3-4 marzo 2022

Firenze-Italia



Attività realizzate

WP3 – Sviluppo del Toolkit
(Agosto - Novembre 2021)*



Kick-off Meeting

Brochure del Progetto in inglese e nelle lingue dei partner

Schema e sviluppo contenuti del Toolkit

Ricerca Desk e sul campo

WP2 – Fase di Ricerca

Prima versione del Toolkit e test in aziende Belgio

I PMG Meeting ed Exchange Seminar

Validazione del Toolkit e inizio progettazione del corso di formazione dei Counsellor

WP4 – Seminario dei scambio, versione finale del toolkit preparazione della formazione (Dicembre 2021 - February 2022)*

*Date inserite nell'ultimo schema inviato



Prossime Fasi

WP4 - Seminario dei scambio, versione finale del toolkit preparazione della formazione (Dic2021 - Feb2022)*

Report intermedio entro la fine di aprile 2022

Invio della versione finale del toolkit alla CES per diffusione tra i sindacati membri

Identificazione dei possibili Counsellor e di un formatore per Paese

Adattamento contenuti e traduzione toolkit nelle lingue dei partner

Corsi formative in tutti I Paesi Partner

WP5 Formazione (Feb- Ago 2022)*

Formazione Trans-nazionale

I PMG Meeting ed Exchange Seminar

Cisl insieme ai partner del Belgio adatteranno il toolkit in base all'esito dei test

Traduzione del toolkit nelle lingue dei partner

Cisl e Vorming & Actie predisporranno i materiali formativi


Primo corso di formazione in Italia per testare strumenti e metodologie formative

WP3 - Sviluppo del Toolkit (August - November 2021)*

*Date inserite nell'ultimo schema inviato



Ultime Fasi



*Date inserite nell'ultimo schema inviato