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UE e pianificazione 2021-2027

 La Commissione, il Parlamento e il Consiglio condividono podestà legislativa in materia di bilancio e 
programmazione;

 Il 76% del bilancio è gestito in collaborazione (gestione concorrente) a governi nazionali e 
amministrazioni regionali degli SM;

 Cinque grandi fondi (FES, FESR, FC, FEAMPA);
 Due modalità di finanziamento: sovvenzioni («call for proposals») e appalti («call for tender»).

Link utile: http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm
La stele di Rosina: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/46681c3f-81f8-4cd6-a90b-
c0235489a56e
In dialetto FAO: https://www.fao.org/3/ak211e/ak211e.pdf
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Dall’analisi di contesto alla logica di intervento
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Logica di intervento
OVERALL OBJECTIVE: esprime gli obiettivi di lungo periodo, non 

raggiungibili tramite un solo progetto ma cui il progetto contribuisce. 
Fornisce il legame con la politica o il programma UE di riferimento.

RESULTS (o output): le realizzazioni concrete prodotte dal progetto (come 
beni o servizi), direttamente connesse all’attività del project management e 

che, combinati insieme, consentono di raggiungere l’obiettivo specifico.

SPECIFIC OBJECTIVE (o project purpose =  planned outcome): i benefici 
attesi per il target group, l’obiettivo lato da raggiungere mediante i risultati 

del progetto. SOLO UNO PER PROGETTO!!!

ACTIVITIES: le azioni da intraprendere per addivenire/produrre risultati.

Obiettivi
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Logical Framework Matrix

Un processo analitico e un set di strumenti di supporto alla pianificazione e gestione dei 
progetti → LFM non necessariamente è allegata alla proposta;

L’obiettivo del processo è la produzione di concetti interconnessi che, mediante un 
processo iterativo, supportano l’analisi strutturata e sistematica di un progetto;
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Quality 
criteria & 

valutazione



Theory of change?

La mia opinione: un nuovo dialetto locale

Report su utilizzo della ToC del governo 
britannico:

https://www.theoryofchange.org/pdf/DFID_
ToC_Review_VogelV7.pdf

09/03/2023 7

https://www.theoryofchange.org/pdf/DFID_ToC_Review_VogelV7.pdf


Elaborare una proposta progettuale secondo 
le indicazioni contenute nella Call di 
INTERREG-CENTRAL EUROPE

Consegnare, entro il termine della lezione all’indirizzo 
shorturl.at/lpADP :

a) Objectives tree;

b) Bullet points per the pathways to impact considerando:

• Connessione con obiettivo generale 

• Obiettivo specifico

• Outputs
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MAtching Skills for Twin Transitions (MAST)

• WP1 – Coordination, management, reporting & quality assurance

• WP2 – Developing new skills mismatch measures (availability & 
quality) 

• WP3 – Skills demand analysis (AI & ML analysis of vacancies 
descriptions)

• WP4 – Skill supply (Skills provision in VET and HE systems)

• WP5 – Case Studies (???)

• WP6 – ???
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